



PROJEKTGRUNDLAG · VERSION 1.4

Aurora — én digital indgang til kommunen

Projekt Aurora etablerer en ny selvbetjeningsportal, der samler ansøgninger, beskeder og status på tværs af kommunens borgerrettede ydelser.

SPONSOR Digitaliseringsdirektøren	PERIODE 03.02–30.11.2026	BUDGETRAMME 12,0 mio. kr.	STATUS Godkendt
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------

Formål og forretningsværdi

Aurora skal gøre det lettere for borgere at gennemføre digitale forløb og reducere antallet af manuelle henvendelser. Portalen forventes at håndtere ca. 180.000 forløb årligt og give medarbejdere ét samlet overblik over borgerens sagsstatus.

Målsætning	Målepunkt	Succeskriterium
Bedre borgeroplevelse	Afsluttede digitale forløb	Mindst 75 % gennemfører uden hjælp
Mindre manuel administration	Telefon- og mailhenvendelser	20 % reduktion efter seks måneder
Stabil drift	Tilgængelighed	99,7 % i servicetiden
Sikker behandling	Kontrolresultat	Ingen kritiske fund før idriftsættelse

Omfang

Indgår	Indgår ikke
Ny responsiv borgerportal og mobilvisning	Udskiftning af kommunens ESDH-system
Integration til MitID, Digital Post og betaling	Nye fagsystemer i forvaltningerne
Migrering af aktive sager fra den gamle portal	Historiske arkiver ældre end fem år
Tilgængelighedstest og sikkerhedsgodkendelse	Organisatorisk redesign af borgerservice



STYRING OG BESLUTNINGER

Rammer for levering

Centrale milepæle

Milepæl	Dato	Godkendelseskriterium	Ejer
Design godkendt	27.03.2026	Brugertest afsluttet	Produktansvarlig
Integrationer klar	31.08.2026	End-to-end test bestået	Teknisk lead
Datamigrering godkendt	30.09.2026	Afstemning og accept	Ikke udpeget
Sikkerhedsgodkendelse	30.10.2026	Penetrationstest uden kritiske fund	CISO
Idriftsættelse	30.11.2026	Go/no-go godkendt af styregruppen	Projektejer

Obligatoriske kontroller

SIKKERHEDSKRAV

En uafhængig penetrationstest og formel sikkerhedsgodkendelse skal være gennemført før idriftsættelsen. Kritiske og høje fund skal være lukket eller accepteret skriftligt af CISO.

Governance

Forum	Frekvens	Ansvar
Styregruppe	Månedligt	Økonomi, scope, tidsplan og go/no-go
Projektledelse	Ugentligt	Fremdrift, afhængigheder og risici
Arkitektur- og sikkerhedsforum	Efter behov	Designprincipper, risikovurdering og godkendelse

Forudsætninger

Budgetrammen er fastsat til 12,0 mio. kr. inklusive 0,8 mio. kr. i ledelsesreserve. Eventuelle overskridelser forelægges styregruppen. Forvaltningerne stiller domæneeksperter til rådighed, og en entydig dataejer udpeges senest 1. juni 2026.

Dokumentet er godkendt af styregruppen den 28. januar 2026 og udgør projektets baseline for omfang, økonomi og idriftsættelsesdato.