



STYREGRUPPEMØDE · 18. AUGUST 2026

# Beslutninger og åbne punkter

Møde nr. 7 for Projekt Aurora. Referatet er godkendt med skriftlige kommentarer den 21. august 2026.

|                        |                        |                      |                          |
|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| MØDELEDER<br>Lene Holm | REFERENT<br>Mads Friis | SAMLET STATUS<br>Gul | NÆSTE MØDE<br>15.09.2026 |
|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|

## Deltagere

Lene Holm (sponsor), Mads Friis (projektleder), Sara Lind (økonomi), Niels Bo (CISO), Julie Mark (borgerservice), Anders Vester (leverandør). Afbud: Dataforvaltningen.

## 1. Ledelsesresumé

Projektet leverer fortsat funktionalitet, men integrationsprøverne er cirka ét sprint efter planen. Leverandøren vurderer, at en realistisk produktionssætning er 14. december 2026. Styregruppen fastholder indtil videre den godkendte dato 30. november 2026 og ønsker et kort beslutningsoplæg om rebaselining til næste møde.

### BESLUTNING KRÆVES

**Projektlederen skal senest 4. september fremlægge en opdateret plan med økonomi, sikkerhed, kommunikation og leverandørforpligtelser. Indtil da findes der to forskellige styringsdatoer.**

## 2. Økonomi

Økonomifunktionen fremlagde en ny forecast på 12,65 mio. kr. mod den godkendte ramme på 12,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært ekstra integration, kortvarigt forlænget leverandørbemanding og ekstern sikkerhedstest. Styregruppen bad om et forslag til håndtering inden næste møde.

| Punkt                    | Beløb          | Styregruppens behandling |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Godkendt baseline        | 12,00 mio. kr. | Uændret                  |
| Seneste forecast         | 12,65 mio. kr. | Taget til efterretning   |
| Afvigelse til håndtering | +0,65 mio. kr. | Forslag fremlægges       |



## ÅBNE BESLUTNINGER

## 3. Sikkerhed og datamigrering

### Sikkerhedstest

CISO gentog, at en uafhængig penetrationstest er obligatorisk før idriftsættelse. Testleverandøren er kontraheret, og testen er booket til 1.-3. december 2026. Vinduet ligger efter den fortsat godkendte idriftsættelsesdato 30. november, men før leverandørens foreslåede dato 14. december.

### Datamigrering

Prøvemigreringen gav 1,6 % afviste poster. Teamet har en plan for de tekniske fejl, og Julie Mark er foreslået som dataejer. Hendes mandat til at acceptere dubletter, manglende samtykker og mindre restfejl skal dog bekræftes skriftligt.

## 4. Beslutnings- og aktionslog

| ID    | Beslutning / handling                                | Ejer            | Frist | Status |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| A-071 | Udarbejd replanlægning med én anbefalet go-live-dato | Projektleder    | 04.09 | Åben   |
| A-072 | Fremlæg håndtering af forecast-afvigelsen            | Sponsor/økonomi | 15.09 | Åben   |
| A-073 | Bekræft test- og retestplan før go-live              | CISO/indkøb     | 04.09 | I gang |
| A-074 | Bekræft dataejerens acceptmandat                     | Sponsor         | 04.09 | Åben   |
| A-075 | Genplanlæg integrationstest med leverandøren         | Teknisk lead    | 26.08 | I gang |

## 5. Samlet status

| Område    | Status | Begrundelse                                                   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Tid       | Gul    | Leverandørens prognose ligger 14 dage efter baseline          |
| Økonomi   | Gul    | Forecast er 0,65 mio. kr. over ramme; håndtering udestår      |
| Sikkerhed | Gul    | Testen er booket, men ligger efter baseline-datoen            |
| Kvalitet  | Gul    | Integration er ét sprint efter plan; datakvaliteten forbedres |
| Scope     | Grøn   | Ingen godkendte ændringer i leveranceomfanget                 |

Styregruppen bad om, at næste statusrapport tydeligt viser de uløste afhængigheder, så ledelsen kan træffe én samlet beslutning om økonomi og idriftsættelse.